Plan de travail
2025

Parc régional Montagne du Diable
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Infrastructures

Ecoresponsabilité

Accessibilite
Education
Technologies

RH & bénévolat

Plan de travail par axe

Objectif

Finaliser les
travaux

Projet PACCT

Déploiement
PAET

Offre
pédagogique
Sécurité et
contenu

Outiller et
mobiliser

Actions
prévues 2025-
26

Minimaisons,
plateformes,
ponts

Implémentatio
n + formations

Mobilier +
Acces Nature

Parcours +
camps

Refonte site +
campagnes

Employeur D +
reconnaissance

Responsable | Echéance

DG,équipe  Eté 25-26
terrain

DG, Parc 2025-2026
régionaux

Accueil DG 2025-2026
Coordo camp Juin/Sept.
de jours 2025
Resp. com. 2025-26
RH + Avril/Oct.

Bénévoles 2025
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